



## COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

### Copia di Deliberazione della Giunta municipale

Numero 108 del 09-10-2019

<b>Oggetto:</b>	OCDPC N.558/2018 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI DAL 18 AL 20 OTTOBRE 2018 - DISPOSIZIONE N.375 DEL 31/07/2019 DELLA PROTEZIONE CIVILE Cod. SI_SR_1065 LAVORI URGENTI DI RISPRISTINO DELLE COPERTURE DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EFFEGI DI FEDE PAOLO CON SEDE A CANICATTINI BAGNI.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **ottobre**, alle ore **11:10** e seguenti nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

<b>MICELI MARILENA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MIGNOSA DOMENICO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SAVARINO PIETRO</b>	<b>ASSESSORE ANZIANO</b>	<b>P</b>
<b>BARBAGALLO LORETTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ZOCCO SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Presenti n. 5      Assenti n. 0.

Presiede **MICELI MARILENA** nella sua qualità di **SINDACO** e partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune **DOTT.SSA Minniti Lucia**.

**Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.**

**PREMESSO** che nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2018, l'intero territorio Comunale è stato investito da un violento nubifragio a carattere temporalesco, che ha causato ingenti danni al patrimonio comunale e in particolare alla rete viaria, alle carreggiate stradali, oltre che a edifici pubblici;

**DATO ATTO** che il Responsabile del SETTORE IV° - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, con lettera prot. n°109/ P.C. del 19/10/2018, ha trasmesso a mezzo e-mail/pec, una prima segnalazione all'U.O.B. S12.05 Siracusa del Servizio di Protezione Civile, relativa ai danni censiti sul territorio locale e che in sede di emergenza è stata redatta il 23/10/2018 una prima relazione sui danni e relativa stima da parte del Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Responsabile del III Settore – Tecnico, previo incarico dall'Amministrazione Comunale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 396 del 21/10/2018 avente a oggetto: *Misure urgenti a seguito dei gravi danni provocati dagli eventi meteo dei giorni dal 18 al 20 ottobre 2018 – Disposizioni*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 397 del 21/10/2018 avente a oggetto: *“Legge regionale 18 maggio 1995 n.42, art. 3, comma1 – Dichiarazione dello stato di calamità per venti meteo avversi che hanno interessato i territori delle Province di Ragusa e di Siracusa nei giorni 14 e 15 ottobre 2018 e i territori delle Province di Catania, Enna e Siracusa nei giorni dal 18 al 20 ottobre 2018*;

**VISTE** le successive deliberazioni della Giunta Regionale Siciliana n.398 del 21/10/2018 e n.399 del 21/10/2018 e n.403 del 24/10/2018;

**DATO ATTO** che il Comune di Canicattini Bagni è stato incluso tra i comuni danneggiati dalle piogge alluvionali comprese dal 18 al 20 ottobre 2018;

**DATO ATTO** che da sopralluoghi effettuati nel mese di ottobre 2018 per la ricognizione dei danni causati dagli eventi metrologici, si è accertato sommariamente quanto segue:

- La copertura a tetto con tegole del corpo principale del Palazzo comunale, fronte sulla via XX Settembre e via S. Pellico, ha subito dei danneggiamenti;
- Il vento sollevando le tegole le ha divelte in alcuni parti e ha causato infiltrazione d'acqua in corrispondenza dei canali di raccolta e dei pluviali;
- Le infiltrazioni d'acqua in corrispondenza di architravi poste sulle aperture del cortile interno hanno causato lesioni e rigonfiamenti agli intonaci;

**VISTA** la nota del 08/11/2018, prot. gen. n. 17670, con la quale il Comune di Canicattini Bagni trasmette al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e al Servizio Periferico di Siracusa le schede e la relazione di stima dei danni riguardanti gli eventi di cui in oggetto;

**VISTA** l'OCDPC n.588 del 15/11/2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatosi dal mese di ottobre 2018”*;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n.101 del 26/09/2019, dichiarata urgente immediatamente eseguibile, avente a oggetto: *OCDP N.558/2018 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREologici DAL 18 AL 20 OTTOBRE 2018 - RICOGNIZIONE DEI DANNI E INTERVENTI – DISPOSIZIONE N.375 DEL 31/07/2019 DELLA PROTEZIONE CIVILE - PRESA D'ATTO;*

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n.264 del 27/09/2019 R.G. n. 808 del 30/09/2019, con la quale si affidava l'incarico professionale della progettazione esecutiva e direzione lavori di cui in oggetto all'Arch. Amenta Fabrizio e all'Arch. Matarazzo Santi, con studio tecnico in Canicattini Bagni, via P. Iolanda n. 66, P.IVA 01570470896, rispettivamente iscritti all'ordine degli arch. della provincia di Siracusa al n.545 e al n. 1196;

**VISTA** la nota n. 15401 del 30/09/2019, con la quale i suddetti professionisti trasmettono il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € **80.000,00** come da Q.T.E. di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA</b>		
<b>A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 58.943,27</b>
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		€ 2.127,85
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 56.815,42
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti		€ 160,00
IVA al 10%		€ 5.894,33
Spese tecniche per progettazione dir. lav.		€ 11.419,20
Incentivo R.U.P. art.113 D.Lgs 50/2016		€ 1.178,87
Rimozione canna fumaria e conferimento a discarica		€ 2.000,00
Oneri conferimento a discarica		€ 400,00
Arrotondamento		€ 4,33
	Sommano	€ 21.056,73      € <b>21.056,73</b>
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 80.000,00</b>

**DATO ATTO** che dal verificarsi dell'evento principale a oggi lo stato dei luoghi presenta ulteriori peggioramenti come di seguito si descrivono:

- a) La lesione all'angolo del cortile, lato ovest o a confine con il Palazzo Messina-Carpinteri presenta ulteriori danneggiamenti, precisamente si nota uno scostamento dell'intonaco e della muratura di alcuni centimetri rispetto al pilastro e alla trave in c.a. che formano l'angolo pertanto si teme il possibile crollo di materiale dall'altezza di metri 9,00 all'interno del cortile e agli ambienti sottostanti;
- b) In occasione delle prime piogge di questo mese di settembre, l'acqua si è riversata in alcuni uffici del piano primo del palazzo comunale (protocollo, servizi, ecc..), causa la vetusta di alcuni infissi d'alluminio prospicienti il cortile interno;
- c) La canna fumaria posta nel cortile interno dell'altezza di oltre 10,00 mt., con materiale amianto, appare anch'essa con lesioni maggiori rispetto al mese di ottobre 2018 pertanto va rimossa con celerità per non arrecare ulteriori danni igienico-sanitari dovuti all'amianto;
- d) E' necessario modificare gli scarichi dei pluviali delle facciate principali dell'edificio che creano infiltrazioni d'acqua e umidità ai locali al piano terra e seminterrato del palazzo comunale, oltre che organizzare una raccolta delle acque che dalla sommità si riversa sulla porta d'ingresso di Via P.ssa Iolanda n.51, della casa comunale;

**VISTO** il verbale dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163, commi 1 e 6, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e delle deroghe di cui all'art.4 dell'OCPCD n.558/2018, redatto in data 30/09/2019 dal Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – Responsabile del III Settore/R.U.P. e dal Sindaco pro tempore, oltre che dai progettisti e dall'operatore economico selezionato in forma diretta e fiduciaria (allegato "A");

**ACCERTATA** la necessità, per tutto quanto sopra esposto, intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art. 163 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti;

**INTERPELLATA** la ditta **EFFEGI DI FEDE PAOLO & C. SNC**, con sede a Canicattini Bagni in via Magenta n.308 P.IVA: 01469250896, che ha eseguito il sopralluogo congiunto con quest'Ufficio, ha dato l'immediata disponibilità a eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza del Palazzo Municipale applicando un ribasso percentuale del **10,00%** sull'importo posto a base di gara di euro 56.815,42 (euro cinquantaseimilaottocentoquindici/42), pari a **€ 51.133,88** oltre oneri della sicurezza pari a **€ 2.127,85**, per un totale di **€ 53.276,63** oltre IVA al 10% pari a € 5.326,17 per un **totale complessivo di € 58.587,90**;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva (DURC) positivo alla data odierna e la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia rilasciata dall'Impresa (in atti d'ufficio);

**VISTO** le autodichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art.47 D.P.R. n.445/2000 che la ditta non rientra nei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (in atti d'ufficio);

**DATO ATTO** che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione il progetto dei lavori di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che l'Impresa è iscritta all'Albo delle imprese di fiducia dell'Ente;

**VISTO** il Q.T.E. post affidamento da cui risulta che la spesa complessiva ammonta a **€ 73.745,971** come da seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 58.943,27</b>
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO			€ 2.127,85
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>			<b>€ 56.815,42</b>
	RIBASSO DEL 10%		€ 5.681,54
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 51.133,88</b>
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO			€ 2.127,85
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 53.261,73</b>
		IVA SUI LAVORI AL 10%	€ 5.326,17
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 58.587,90</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti		€ 160,00	
Spese tecniche per progettazione dir. lav.		€ 11.419,20	
Incentivo R.U.P. art.113 D.Lgs 50/2016		€ 1.178,87	
Rimozione canna fumaria e conferimento a discarica		€ 2.000,00	
Oneri conferimento a discarica		€ 400,00	
	Sommano	<b>€ 15.158,07</b>	<b>€ 15.158,07</b>
		<b>TOTALE SPESA PROGETTO</b>	<b>€ 73.745,97</b>
<b>ECONOMIA DI SPESA DOVUTI AL RIBASSO D'ASTA</b>			<b>€ 6.254,03</b>
<b>TOTALE SPESA FINANZIATA</b>			<b>€ 80.000,00</b>

**VISTO** il verbale di validazione ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, redatto in data 03/10/2019 con la quale il R.U.P. esprime parere favorevole e valida il progetto esecutivo di cui in oggetto con allegato verbale di verifica di pari data con i progettisti Arch. F. Amenta e Arch. S. Matarazzo;

**RITENUTO** ai sensi dell'art.163, comma 4, del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, di dover prendere atto del verbale di somma urgenza e d'approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, la cui spesa dopo l'affidamento ammonta a € **73.745,97**, a totale carico del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ai sensi dell'OCDPC 558 del 15/11/2018 e Circolari Circolare n.56132/DG/DRPC SICILIA del 02/11/2018, relativa agli eventi meteo-verificatosi nei giorni 18 e 19 ottobre 2018 e della Circolare prot. n.60033/DG/DRPC SICILIA del 19/11/2018 e della Disposizione n.375 del 31/07/2019 dello stesso Dipartimento;

**VISTA** la nota del 07/10/2019, prot. gen. n.15955, con la quale il Comune trasmette al Dipartimento Regionale di Protezione Civile la documentazione e il progetto dei lavori di somma urgenza;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n.08 del 07/10/2019 - R.G. n. 852, con la quale si ratificano gli atti predisposti dall'Ufficio Tecnico comunale e riguardanti gli interventi di cui alla disposizione n.375/2019 del D.R.P.C;

**RAVVISATA** la necessità, ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/1991, di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile al fine d'approvare il verbale di somma urgenza e il progetto e di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento di Protezione Civile;

**VISTI** gli allegati pareri tecnici e contabili favorevoli resi ai sensi dell'ex art.53, c.1, della L. n.142/1990, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000;

**VISTO** il D. Lgs n.267/2000;

**VISTA** la L.R. n.48/1992 e sss.mm.ii. di cui alla L.R. n.30/2000;

**VISTA** la L. 225/92 e ss.mm.ii

**VISTA** la L.R. n. 42/92;

**VISTO** l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**ATTESA** la propria competenza;

### **PROPONE**

**DI APPROVARE** il verbale dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163, commi 1 e 6, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e delle deroghe di cui all'art.4 dell'OCDPC n.558/2018, redatto in data 30/09/2019 dal Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – Responsabile del III Settore/R.U.P. e dal Sindaco pro tempore, oltre che dai progettisti e dall'operatore economico selezionato in forma diretta e fiduciaria (allegato "A");

**DI APPROVARE**, il progetto esecutivo dell'intervento con **Cod. SI\_SR\_1065 relativo ai "LAVORI URGENTI DI RISPRISTINO DELLE COPERTURE DEL PALAZZO COMUNALE"**, redatto dagli Arch. Amenta Fabrizio e Arch. Matarazzo Santi, con studio tecnico a Canicattini Bagni, via P. Iolanda n. 66, P.IVA: 01570470896, rispettivamente iscritti all'Ordine degli Arch. della provincia di Siracusa al n.545 e al n. 1196, dell'importo complessivo di € **80.000,00**;

**DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art.163 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei lavori è stata affidata in forma diretta alla ditta **EFFEGI DI FEDE PAOLO & C. SNC**, con sede a Canicattini Bagni in via Magenta n.308 P.IVA 01469250896, applicando un ribasso percentuale del **10,00%** sull'importo posto a base di gara di euro 56.815,42 (euro cinquantaseimilaottocentoquindici/42), pari a **€ 51.133,88** oltre oneri della sicurezza pari a **€ 2.127,85**, per un totale di **€ 53.276,63** oltre IVA al 10% pari a **€ 5.326,17** per un **totale complessivo di €58.587,90**;

**DI PRENDERE ATTO** che il Q.T.E. post affidamento ammonta a **€ 73.745,971** come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 58.943,27</b>	
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		€ 2.127,85	
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 56.815,42</b>	
	RIBASSO DEL 10%	€ 5.681,54	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 51.133,88</b>	
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		€ 2.127,85	
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 53.261,73</b>	
		IVA SUI LAVORI AL 10%	€ 5.326,17
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 58.587,90</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€	160,00	
Spese tecniche per progettazione dir. lav.	€	11.419,20	
Incentivo R.U.P. art.113 D.Lgs 50/2016	€	1.178,87	
Rimozione canna fumaria e conferimento a discarica	€	2.000,00	
Oneri conferimento a discarica	€	400,00	
	Sommano	<b>€ 15.158,07</b>	<b>€ 15.158,07</b>
		<b>TOTALE SPESA PROGETTO</b>	<b>€ 73.745,97</b>
<b>ECONOMIA DI SPESA DOVUTI AL RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 6.254,03</b>	
<b>TOTALE SPESA FINANZIATA</b>		<b>€ 80.000,00</b>	

**DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva dei lavori di che trattasi, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, ammonta a **€ 73.745,97**, è a totale carico del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ai sensi dell'OCDPC 558 del 15/11/2018 e Circolari Circolare n.56132/DG/DRPC SICILIA del 02/11/2018, relativa agli eventi meteo-verificatosi nei giorni 18 e 19 ottobre 2018 e della Circolare prot. n.60033/DG/DRPC SICILIA del 19/11/2018 e della Disposizione n.375 del 31/07/2019 dello stesso Dipartimento;

**DI DARE ATTO** che nessuna spesa riguardante l'intervento è a carico del Comune di Canicattini Bagni;

**DI PUBBLICARE** gli atti sul profilo del committente e trasmettere gli atti al Dipartimento Reg.le di Protezione Civile e all'ANAC mediante l'apposito portale;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione e all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/1991, la presente deliberazione **urgente e immediatamente eseguibile** per le motivazioni in premessa e al fine di trasmettere la presente al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

**DI DARE ATTO** che il CIG è il: **Z9529EE3B1** mentre il CUP è il: **J99H19000290003 -**

## LA GIUNTA COMUNALE

**ESAMINATA** l'allegata proposta di deliberazione del III Settore – Tecnico di quest'Ente e richiamatane le motivazioni che vengono integralmente e a ogni effetto recepite;

**FATTO** proprio il contenuto della proposta medesima;

**RITENUTO** di dover condividere e approvare l'allegata proposta di deliberazione dell'U.T.C.;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n.101 del 26/09/2019, dichiarata urgente immediatamente eseguibile, avente a oggetto: *OCDPDC N.558/2018 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREologici DAL 18 AL 20 OTTOBRE 2018 - RICOGNIZIONE DEI DANNI E INTERVENTI – DISPOSIZIONE N.375 DEL 31/07/2019 DELLA PROTEZIONE CIVILE - PRESA D'ATTO*;

**VISTO** il verbale dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163, commi 1 e 6, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e delle deroghe di cui all'art.4 dell'OCPCD n.558/2018, redatto in data 30/09/2019 dal Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – Responsabile del III Settore/R.U.P. e dal Sindaco pro tempore, oltre che dai progettisti e dall'operatore economico selezionato in forma diretta e fiduciaria (allegato "A");

**VISTO** il verbale di validazione ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, redatto in data 03/10/2019 con la quale il R.U.P. esprime parere favorevole e valida il progetto esecutivo di cui in oggetto con allegato verbale di verifica di pari data con i progettisti Arch. F. Amenta e Arch. S. Matarazzo;

**RITENUTO** ai sensi dell'art.163, comma 4, del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, di dover prendere atto del verbale di somma urgenza e d'approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, la cui spesa dopo l'affidamento ammonta a € **73.745,97**, a totale carico del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ai sensi dell'OCDPDC 558 del 15/11/2018 e Circolari Circolare n.56132/DG/DRPC SICILIA del 02/11/2018, relativa agli eventi meteo-verificatosi nei giorni 18 e 19 ottobre 2018 e della Circolare prot. n.60033/DG/DRPC SICILIA del 19/11/2018 e della Disposizione n.375 del 31/07/2019 dello stesso Dipartimento;

**DATO ATTO** che nessuna spesa riguardante l'intervento è a carico del Comune di Canicattini Bagni;

**VISTI** gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'ex art.53, c.1, della L. n.142/1990, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

**VISTO** il Decreto Legislativo n.267/2000 e la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n.30;

**VISTA** la Circolare 13 aprile 2001, n.2, dell'Assessorato Regionale EE.LL., pubblicata sulla GURS del 4/05/2001, parte I, n.20, sull'assetto delle competenze;

**VISTO** l'O.EE.LL. e il relativo regolamento d'esecuzione;

**ATTESA** la propria competenza;

### DELIBERA

**DI APPROVARE**, come a ogni effetto approva, l'allegata proposta, formante parte integrante e sostanziale del presente verbale;

**DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/91, la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile per le motivazioni in premessa e al fine di trasmettere la presente al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 08-10-2019

IL DIRIGENTE: F.to Geometra Capo Carpinteri Giuseppe

Esito del parere di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 08-10-2019

IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull'originale è apposta la firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

**II SINDACO**

*f.to MICELI MARILENA*

**II SEGRETARIO GENERALE**

*f.to Minniti Lucia*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* per giorni quindici decorrenti dal **10-10-2019**, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: **1417**

*Canicattini Bagni, li 24-10-2019*

**II SEGRETARIO GENERALE**

*f.to DOTT.SSA Minniti Lucia*

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

- Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (comma 1)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

*Canicattini Bagni, li 09-10-2019*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to DOTT.SSA Minniti Lucia*